



Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Escola de Educação Infantil -PROINFANCIA

Item	Descrição	%	Total	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	COZINHA	2,14	4.096,30	4.096,30		
2	DESPENSA	0,88	1.096,00	1.096,00		
3	DESPENSA DE PERECÍVEIS	0,07	83,00	83,00		
4	VESTIÁRIO II	0,82	1.016,80	1.016,80		
5	VESTIÁRIO I	10,69	13.248,20	13.248,20		
6	AREA DE CIRCULAÇÃO	0,75	928,30	928,30		
7	LAVANDERIA	0,54	664,50	664,50		
8	ROUPARIA	0,05	65,20	65,20		
9	AREA DE SERVIÇO EXTERNA	1,38	1.707,30	1.707,30		
10	ADM/DIREÇÃO- Banheiro I e II	7,53	9.323,00	9.323,00		
11	AREA EXTERNA (SAGUÃO)	0,75	934,00	934,00		
12	LACTÁRIO	0,75	930,80	930,80		
13	CRECHE I SALA I	6,52	8.073,70	8.073,70		
14	CRECHE I SALA II	6,52	8.073,70	8.073,70		
15	CRECHE II SALA I	9,13	11.311,80		11.311,80	
16	CRECHE II SALA II	9,22	11.423,80		11.423,80	
17	CRECHE III SALA I	3,51	4.353,10		4.353,10	
18	CRECHE III SALA II	1,83	2.266,30		2.266,30	
19	BANHEIRO DE ALUNO/ PNE I DIREITO	1,00	1.234,30		1.234,30	
20	PNE II ESQUERDO	1,00	1.233,30		1.233,30	
21	BANHEIRO INFANTIL I	10,68	13.225,20		13.225,20	
22	BANHEIRO INFANTIL II	10,63	13.165,20			13.165,20
23	SALA INFORMARICA	1,12	1.384,00			1.384,00
24	RACK DO SERVIDOR	0,34	417,00			417,00
25	PRÉDIO EM GERAL	9,50	11.769,90			11.769,90
26	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,04	1.287,00			1.287,00
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,46	564,00			564,00
	TOTAL	100,00	123.875,70	50.240,80	45.047,80	28.587,10
	TOTAL ACUMULADO			95.288,60	123.875,70	
	PERCENTUAL (%)			40,56	36,37	23,08
	PERCENTUAL ACUMULADO			76,92	100,00	

Barra do Quaraí, RS, 28 de fevereiro de 2014.

Claudio Covolo Engº Civil CREA RS 008610

CRECHE FNDE - BARRA DO QUARAÍ

Escola de Educação Infantil Proinfância
01 (uma)

Norman Irló Guterres

FINANCEIRO: PAC - Programa de Aceleração do Crescimento - Governo Federal

SERVIÇOS PENDENTES OU INACABADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.		TOTAL
			MATERIAL	MÇO	
COZINHA					
CUBAS METÁLICAS (38X32), COM VALVULAS, NAS BANCADAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA INSTALADAS	UN	6,00	110,00	19,50	777,00
TORNEIRAS METÁLICAS	UN	6,00	46,00	6,50	315,00
ENGATES FLEXÍVEIS (30cm)	UN	6,00	7,00	6,50	81,00
TUBO EXTENSIVO(SIFÃO CORRUGADO)	UN	6,00	9,30	6,50	94,80
ACABAMENTO CROMADO EM REGISTRO INSTALADOS	UN	4,00	11,00	6,50	70,00
LIGAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE GAS, DA COZINHA AO BOTTIÃO	M	8,50	220,00	26,00	2.091,00
TAMPA DE RALO SIFONADA 150mm, INSTALADA	UN	1,00	5,80	3,90	9,70
ACABAMENTO DO PISO, CERÂMICA	M2	1,80	23,00	19,50	76,50
ACABAMENTO DE AZULEJO	M2	1,00	23,00	19,50	42,50
PORTA METÁLICA (0.80X2,10), SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA EXISTENTE DANIFICADA PELA UMIDADE	UN	1,00	339,00	78,00	417,00
RETOQUE NA PINTURA DO SUPORTE METÁLICO DAS BANCADAS DE GRANITOS	UN	7,00	7,00	10,40	121,80
			Sub Total		4.096,30
DESPENSA					
MESAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA(0.40X1,70)	UN	2,00	443,00	78,00	1.042,00
ACABAMENTO DA PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTA (0.80X2,10)	M2	4,00	7,00	6,50	54,00
			Sub Total		1.096,00
DESPENSA DE PERSINEIS (ÁREA DE SERVIÇO)					
ACABAMENTO DE PISO, CERÂMICA	M2	0,50	20,00	26,00	23,00
RETOQUE NA PINTURA DE PORTA EXISTENTE, ESMALTE (0.60X2,10)	M2	3,00	7,00	13,00	60,00
			Sub Total		83,00
VESTIÁRIO II					
INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS	UN	2,00	41,00	13,00	108,00
INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIO	UN	2,00	113,00	26,00	278,00
ACABAMENTO CROMADO DE VALVULAS HIDRAS	UN	2,00	29,00	6,50	71,00
INSTALAÇÃO DE RALOS SIFONADOS 100 mm	UN	3,00	23,00	19,50	127,50
ACABAMENTO CROMADO DE REGISTROS	UN	5,00	11,00	19,50	152,50
INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS METÁLICAS	UN	2,00	46,00	6,50	105,00
ACABAMENTO DO PISO, CERÂMICA	M2	0,80	23,00	26,00	39,20
ACABAMENTO DE AZULEJO	M2	1,00	23,00	26,00	49,00

ACABAMENTO DE PINTURA COM TINTA ESMALTE DE PORTA	M2	4,00	8,20	10,40	74,40
REPOSIÇÃO DE MAÇANETA DA PORTA	UN	1,00	7,00	5,20	12,20
			Sub Total		1.016,80
VESTIÁRIO					
INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METALICA	UN	4,00	46,00	6,50	210,00
INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO 100mm	UN	2,00	23,00	19,50	85,00
ACABAMENTO CROMADO DE REGISTRO	UN	7,00	11,00	6,50	122,50
INSTALAÇÃO DE VASOS SANITARIOS	UN	3,00	113,00	26,00	417,00
ACABAMENTO DE VALVULAS HIDRAS	UN	3,00	29,00	6,50	106,50
INSTALAÇÃO DE ROLOS SIFONADOS DE 150mm	UN	1,00	23,00	19,50	42,50
INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS	UN	3,00	46,00	13,00	177,00
ACABAMENTO DE AZULEJO	M2	1,80	23,00	26,00	88,20
DIVISORIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA (1X1,80), NOS SANITARIOS	UN	4,00	1.070,00	195,00	5.060,00
PORTAS PARA SANITARIOS(0,60X1,80)	UN	6,00	350,00	78,00	2.568,00
DIVISORIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA (1X1,80), NOS CHUVEIROS	UN	4,00	889,00	195,00	4.336,00
INSTALAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,00	29,00	6,50	35,50
			Sub Total		13.248,20
AREA DE CIRCULAÇÃO (AREA DE SERVIÇO)					
PORTA METALICA (0,80X2,10) SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA EXISTENTE DANIFICADAS PELA HUMIDADE	un	2,00	339,00	78,00	834,00
ACABAMENTO D PINTURA COM TINTA ESMALTE EM PORTA (0,80X2,10)	M2	4,00	8,20	6,50	58,80
REPOSIÇÃO DA FECHADURA DANIFICADA	UN	1,00	29,00	6,50	35,50
			Sub Total		928,30
LAVANDERIA					
ACABAMENTO CROMADO DE REGISTRO	UN	1,00	11,00	6,50	17,50
INSTALAÇÃO DE TORMEIRAS METALICAS	UN	2,00	46,00	6,50	105,00
INSTALAÇÃO DE TANQUES METALICOS	UN	2,00	245,00	26,00	542,00
			Sub Total		664,50
ROUPARIAS					
ACABAMENTO DE PINTURA ESMALTE EM PORTA (0,80X2,10)	M2	4,00	6,30	10,00	65,20
			Sub Total		65,20
AREA DE SERVIÇO EXTERNA					
MESA DE GRANITO CINZA ANDORINHA (4,30X0,55), COM CUBA METALICA (0,56 x 0,34)	UN	1,00	1.100,00	52,00	1.152,00
SUPORTES METALICOS (MÃO FRANCESA)	UN	7,00	23,00	13,00	252,00
INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METALICA	UN	1,00	46,00	6,50	52,50
ACABAMENTO CROMADO EM REGISTRO	UN	1,00	11,00	6,50	17,50
TUBO EXTENSIVO (SIFÃO CORRUGADO)	UN	1,00	9,30	6,50	15,80
ACABAMENTO DO PISO DO PATIO CIMENTO/AREIA 1:3 JUNTO AS GRELHAS	M2	5,00	17,50	26,00	217,50
			Sub Total		1.707,30
ADMINISTRAÇÃO/DIREÇÃO					
BANHEIRO					
INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METALICA	UN	1,00	46,00	6,50	52,50
SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DANIFICADA	UN	1,00	29,00	13,00	42,00
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (1X1,80)	UN	2,00	912,00	195,00	2.214,00
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (0,8X1,80)	UN	2,00	783,00	234,00	2.034,00
ASSENTOS SANITARIOS EM SUBSTITUIÇÃO	UN	2,00	29,00	6,50	71,00
PORTA EM MADEIRA (0,60X1,80)	UN	2,00	351,00	78,00	858,00

ENGATE FLEXIVEL	UN	1,00	7,00	6,50	13,50
TORNEIRA METALICA	UN	1,00	46,00	6,50	52,50
RALO SIFONADO 150mm	UN	1,00	23,00	19,50	42,50
ACABAMENTO CROMADO DE REGISTRO	UN	1,00	11,00	6,50	17,50
ARMARINHO/ESCANINHO COM 12 NICHOS	UN	1,00	2.280,00	546,00	2.826,00
			Sub Total		4.353,10
CRESCHE H SALA H					
COMPLEMENTAÇÃO DA MESA DE GRANITO CINZA ANDURINHA (1,50X0,55), COM CUBA METALICA (0,38X0,32)	UN	1,00	702,00	65,00	767,00
DIVISORIA (2,0X1,75), ESPELHADA COM PORTA (0,80X2,10)	UN	1,00	1.070,00	195,00	1.265,00
TORNEIRA METALICA	UN	1,00	46,00	6,50	52,50
TUBO EXTENSIVO DE SIFÃO CORRUGADO	UN	1,00	9,30	6,50	15,80
RALO SIFONADO 150mm	UN	1,00	23,00	19,50	42,50
ACABAMENTO CROMADO DE REGISTRO	UN	1,00	11,00	6,50	17,50
PINTURA ESMALTE DE SUPORTE (MÃO FRANCESA)	UN	5,00	8,20	13,00	106,00
			Sub Total		2.266,30
BANHEIRO DE ALUNO					
PNE DIREITO					
INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO	UN	1,00	46,00	13,00	59,00
ACABAMENTO DE REGISTRO CROMADO	UN	2,00	11,00	6,50	35,00
ACABAMENTO DE VALVULA HIDRA	UN	2,00	29,50	6,50	72,00
RALO DE 150mm	UN	1,00	23,00	19,50	42,50
INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO	UN	1,00	113,00	19,50	132,50
INSTALAÇÃO DE PIA COM PE DE LOUÇA,	UN	1,00	113,00	19,50	132,50
TORNEIRA METALICA	UN	1,00	46,00	6,50	52,50
VALVULA	UN	1,00	8,20	6,50	14,70
TUBO EXTENSIVO DE SIFÃO CORRUGADO	UN	1,00	9,30	6,50	15,80
ACABAMENTO DE PISO CERAMICA	M2	0,50	23,00	26,00	24,50
ACABAMENTO AZULEJO	M2	0,50	23,00	26,00	24,50
BARRAS DE APOIO/ACESSIBILIDADE NO CHUVEIRO E VASOS SANITARIOS	UN	4,00	76,00	13,00	356,00
PINTURA COM TINTA P.V.A. EM ALVENARIA E NO TETO	M2	22,00	4,60	7,80	272,80
			Sub Total		1.234,30
PNE ESQUERDO					
INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO	UN	1,00	46,00	13,00	59,00
ACABAMENTO DE REGISTRO CROMADO	UN	2,00	11,00	6,50	35,00
ACABAMENTO DE VALVULA HIDRA	UN	2,00	29,00	6,50	71,00
RALO DE 150 mm	UN	1,00	23,00	19,50	42,50
INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO	UN	1,00	113,00	19,50	132,50
INSTALAÇÃO DE PIA COM PE DE LOUÇA	UN	1,00	113,00	19,50	132,50
TORNEIRA METALICA	UN	1,00	46,00	6,50	52,50
VALVULA	UN	1,00	8,20	6,50	14,70
TUBOEXTENSIVO DE SIFÃO CORRUGADO	UN	1,00	9,30	6,50	15,80
ACABAMENTO DE PISO CERAMICA	M2	0,50	23,00	26,00	24,50
ACABAMENTO AZULEJO	M2	0,50	23,00	26,00	24,50
BARRAS DE APOIO/ACESSIBILIDADE NO CHUVEIRO E VASOS SANITARIOS	UN	4,00	76,00	13,00	356,00
PINTURA COM TINTA P.V.A. EM ALVENARIA E NO TETO	M2	22,00	4,60	7,80	272,80
			Sub Total		1.233,30

BANHEIRO INFANTIL I									
UN	INSTALAÇÃO DE VASOS INFANTIS EXISTENTE, ACOPLADO EM VALVULAS HIDRAS EXISTENTE	4,00	-	32,50	130,00				
UN	INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO	4,00	46,00	13,00	236,00				
UN	ACABAMENTO CROMADO DE VALVULA HIDRA	4,00	29,00	6,50	142,00				
UN	ACABAMENTO CROMADO DE REGISTROS	5,00	11,00	6,50	87,50				
UN	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA	4,00	46,00	6,50	210,00				
UN	RALO SIFONADO DE 100mm	4,00	17,50	13,00	122,00				
UN	RALO SIFONADO 150mm	1,00	23,00	19,50	42,50				
M2	ACABAMENTO DE AZULEJO	1,80	23,00	26,00	88,20				
M2	PINTURA EM ALVENARIA/FORRO	25,00	4,20	7,80	300,00				
UN	DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDURINHA (1X1,80)	6,00	760,00	195,00	5.730,00				
UN	PORTA DE MADEIRA (0,60X0,60)	6,00	327,00	65,00	2.352,00				
UN	BARRA DE APOIO NO SANITARIO	1,00	76,00	13,00	89,00				
UN	DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDURINHA (1X0,80)	6,00	421,00	195,00	3.696,00				
	Sub Total				13.225,20				
BANHEIRO INFANTIL II									
UN	INSTALAÇÃO DE VASOS INFANTIS EXISTENTE, ACOPLADO EM VALVULAS HIDRAS EXISTENTES	4,00	-	32,50	130,00				
UN	INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO	4,00	46,00	13,00	236,00				
UN	ACABAMENTO CROMADO DE VALVULA HIDRA	4,00	29,50	6,50	144,00				
UN	ACABAMENTO CROMADO DE REGISTRO	5,00	11,00	6,50	87,50				
UN	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA	4,00	46,00	6,50	210,00				
UN	RALO SIFONADO 100mm	4,00	17,50	13,00	122,00				
UN	RALO SIFONADO 150 mm	1,00	23,00	19,50	42,50				
M2	ACABAMENTO DE AZULEJO	1,80	23,00	26,00	88,20				
M2	PINTURA EM ALVENARIA/FORRO	25,00	4,60	7,80	310,00				
UN	DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDURINHA (1X1,80)	6,00	760,00	195,00	5.730,00				
UN	PORTA DE MADEIRA (0,60X0,60)	6,00	327,00	65,00	2.352,00				
UN	BARRA DE APOIO NO SANITARIO	1,00	76,00	13,00	89,00				
UN	DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDURINHA (1X1,80)	6,00	409,00	195,00	3.624,00				
	Sub Total				13.165,20				
SALA DE INFORMÁTICA									
UN	MESA DE GRANITO CINZA ANDURINHA (5,30X0,55), EM SUPORTES EXISTENTES	1,00	1.280,00	104,00	1.384,00				
	Sub Total				1.384,00				
RACK DO SERVIDOR									
UN	PORTA METALICA (0,70X2,10)	1,00	339,00	78,00	417,00				
	Sub Total				417,00				
PREDIO EM GERAL									
M2	REPOSIÇÃO DE PASTILHAS DANIFICADASPELO VENDAVAL	2,00	35,00	26,00	122,00				
UN	REPOSIÇÃO DE TELHAS CUNHEIRAS, DANIFICADAS PELO VENDAVAL	27,00	2,00	7,80	264,60				
M2	LIXAMENTO DE GRANITINA (COMPLEMENTAÇÃO E RETOQUES)	70,00	46,00	84,50	9.135,00				
UN	ACABAMENTO DE TAMPA DE ESGOTO DE CONCRETO (0,70X0,70), COM CIMENTO/AREIA 1:3	12,00	35,00	19,50	654,00				
UN	LAVA-MÃOS NA PARTE EXTERNA, EM GRANITO CINZA ANDORINHA	1,00	1.070,00	390,00	1.460,00				
UN	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA METALICA	2,00	46,00	6,50	105,00				
UN	ENGATE FLEXIVEL 30cm	1,00	7,00	6,50	13,50				
UN	TOBO EXTENSIVO SIFÃO CORRUGADO	1,00	9,30	6,50	15,80				
	Sub Total				11.769,90				

