



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ
SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE

Área: 28,40m²

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	MÊS 1	MÊS 2
1.0	Administração Local	9,07	2.729,10	50,00%	50,00%
2.0	Paredes e Painéis	35,86	10.787,27	50,00%	50,00%
3.0	Aberturas	18,17	5.465,24	50,00%	50,00%
4.0	Forro em PVC	10,23	3.076,77	20,00%	80,00%
5.0	Pintura	25,42	7.646,42		100,00%
6.0	Limpeza Final da Obra	1,24	374,40		100,00%
8.0	TOTAL ACUMULADO	100,00	30.079,20		

Barra do Quaraí, 04 de Julho de 2022


Claudio Covolo - Eng^o Civil
CREA RS 008.610

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRÂNSITO - Barra do Quaraí-Rs
End. Salustiano Marty, 166 CEP:97538000 Fone : (55)3419-10-82