

Processo N° 977/23
 Fis. N° J01
 Rubrica

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 27/07/2023		
			EXECUTADO (%)	VALOR MEDIDO	SALDO
1.	ROTULA NA INTERSEÇÃO NA RUA SALUSTIANO MARTY E RUA QUARÁI EM FRENTE A ADUANA				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.119,09		R\$ -	R\$ 1.119,09
1.2.	CONCRETO	6.568,51		R\$ -	R\$ 6.568,51
1.3.	BASE METÁLICA PARA MASTRO	599,25	100,00%	R\$ 599,25	R\$ -
1.4.	MASTRO EM AÇO GALVANIZADO	3.140,82	100,00%	R\$ 3.140,82	R\$ -
1.5.	ILUMINAÇÃO	3.674,72	70,00%	R\$ 2.572,30	R\$ 1.102,42
1.6.	PINTURA	763,76	99,00%	R\$ 756,12	R\$ 7,64
TOTAL		15.866,15	44,55%	R\$ 7.068,50	R\$ 8.797,65
			*	R\$ 7.068,50	R\$ 8.797,65
			PERÍODO EXEC:		09/08/2023
			EVOLUÇÃO FINANCEIRA PERÍODO		R\$ 7.068,50
			EVOLUÇÃO FINANCEIRA ACUMUL		R\$ 7.068,50