



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO

Obra: Referente ao Projeto de Serviço de Pintura Externa da Escola 22 de Outubro.

SERVIÇO	VALOR	MÊS 01	MÊS 02
Pintura Externa da Escola 22 de Outubro.	19.762,40	R\$ 9.881,20	R\$ 9.881,20

Barra do Quaraí, RS, 14 de junho de 2022.


ENG. CIVIL CLAUDIO COVOLO
CREA RS 008610

☒ Rua Quaraí n.º 88 - CEP: 97538-000 - ☎ (55) 3419-1001 e 3419-1002
e-mail: gabinete@prefeito@barradoquarai.rs.gov.br

Home Page: www.barradoquarai.rs.gov.br

Barra do Quaraí - RS.