


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI
SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REVESTIMENTO PARCIAL DA FACHADA E REFORMA DO SALÃO DE EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL
22 DE OUTUBRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.402,80	50,00%	50,00%
2.0	COLOCAÇÃO DAS PASTILHAS	15.481,90	50,00%	50,00%
3.0	REFORMA DO SALÃO	9.933,00	50,00%	50,00%
4.0	TOTAL ACUMULADO	26.817,70		

Barra do Quaraí, 28 de Setembro de 2023


Claudio Covolo - Engº Civil
CREA RS 008.610

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRÂNSITO - Barra do Quaraí-Rs
End. Salustiano Marty, 166 CEP: 97538000 Fone : (55)3419-10-82