



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA QUARAÍ/RS**  
**SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (MATERIAL E MÃO DE OBRA)**

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Criança Feliz												
LOCAL: Rua Militão Pereira, - Bairro Norman Irio Lopes Gutierrez - Barra do Quaraí RS.												
ÁREA: 48,80M²												
		%	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03				
				PARC	ACUM	PARC	ACUM	PARC	ACUM			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	5,05	R\$ 3.123,00		100,00		100,00					
2.0	INFRA-ESTRUTURA	13,51	R\$ 8.350,00		100,00		100,00					
3.0	SUPRA ESTRUTURA	8,39	R\$ 5.190,00		100,00		100,00					
4.0	PAREDES DE ALVENARIA	16,86	R\$ 10.422,00		50,00		50,00		100,00			
5.0	COBERTURA	13,82	R\$ 8.545,00						50,00		100,00	
6.0	REVESTIMENTO/PINTURA	27,57	R\$ 17.045,00						80,00		100,00	
7.0	PAVIMENTAÇÃO	5,92	R\$ 3.660,00								100,00	
8.0	INSTALAÇÕES/APARELHOS	8,17	R\$ 5.050,00								100,00	
9.0	COMPLEMENTOS	0,71	R\$ 441,00								100,00	
TOTAIS			100,00	R\$ 61.826,00	R\$ 21.874,00	R\$ 21.874,00	R\$ 23.119,50	R\$ 44.993,50	R\$ 16.832,50	R\$ 61.826,00		

Barra do Quaraí 31 agosto de 2020.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

SIDINEI LUIZ SILVA

Claudio Covolo-Engº Civil  
CREA RS 008.610