PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA QUARAIIRS
SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRANSITO
SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO (MATERIAL E MAO DE OBRA)

OBRA:AMPLIACAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - Crianga Feliz

LOCAL:Rua Militao Pereira, - Bairro Norman Irio Lopes Gutirrez - Barra do Quarai R/S.

Secretaria Municipal de Educagéa e Cultura

J

AREA:  48,80M*
% VALOR MES 01 MES 02 MES 03
PARC ACUM PARC ACUM PARC ACUM
1.0 [SERVICOS INICIAIS 5,05 R$ 3.123,00 100,00 100,00
2.0 |INFRA-ESTRUTURA 13,51 R$ 8.350,00 100,00 100,00
3.0 |SUPRA ESTRUTURA 8,39 R$ 5.190,00 100,00 100,00
4.0 |PAREDES DE ALVENARIA 16,86 R$ 10.422,00 50,00 50,00 50,00 100,00
5.0 |COBERTURA 13,82 R$ 8.545,00 50,00 50,00 50,00 100,00
6.0 |REVESTIMENTO/PINTURA 27.57 R$ 17.045,00 80,00 80,00 20,00 100,00
7.0 |[PAVIMENTACAO 5,92 R$ 3.660,00 100,00 100,00
8.0 |INSTALACOES/APARELHOS 8,17 R$ 5.050,00 100,00 100,00
9.0 |COMPLEMENTOS 0,71 R$ 441,00 100,00 100,00
TOTAIS 100,00 R$  61.826,00 | R$ 21.874,00 [ R$  21.874,00 R$ 23.119,50 | R$ 44.993,50 R$ 16.832,50 R$ 61.826,00

Barra do Quarai 31 agosto de 2020.

T

Claudio Covolo-Eng® Civil
CREA RS 008.610



