

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1061525-45	878581/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	COBERTURA QUADRA MANOEL IMAS	COBERTURA QUADRA MANOEL IMAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	COBERTURA QUADRA MANOEL IMAS	394.683,13	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.834,00	% Período:	7,69%	7,46%	28,78%		56,07%							
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	4.497,66	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	FUNDAÇÕES	25.840,59	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	29.449,33	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	ESTRUTURA DE COBERTURA	113.600,67	% Período:	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%								
1.6.	COBERTURA ALUZINCO	202.256,00	% Período:			100,00%		100,00%							
1.7.	ACESSIBILIDADE	1.204,88	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 394.683,13			%:	7,69%	7,46%	28,78%		56,07%							
Período:	Repasse:	17.130,44		16.628,51	64.144,42			124.953,77							
	Contrapartida:	13.207,81		12.820,82	49.456,25			96.341,11							
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	30.338,25		29.449,33	113.600,67			221.294,88							
	%:	7,69%		15,15%	43,93%			100,00%							
	Repasse:	17.130,44		33.758,95	97.903,37			222.857,14							
	Contrapartida:	13.207,81		26.028,63	75.484,88			171.825,99							
	Outros:														
	Investimento:	30.338,25		59.787,58	173.388,25			394.683,13							

BARRA DO QUARAI - RS

Local

quarta-feira, 2 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: CLAUDIO COVOLO
CREA/CAU: CREA RS 008610
ART/RRT: 10710034