ANEXO B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI
SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRANSITO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA FACHADA DA USB
Local: RUA SALDANHA MARINHO,19 - BARRA DO QUARAI

Area: 311,00M2 = 74,00M3= 385,00M?2

ITEM |DESCRICAO ) % VALOR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1.1 SERVICOS INICIAIS 7,62 15.610,00 100,00

2.0 FUNDACOES 355 11.370.00 100,00

3.0 ESTRUTURA METALICA 29.47 60.387.00 20.00 80.00

4.0 PAREDES E ESQUADRIAS 7.96 16.315.00 100.00

5.0 PINTURA 2.60 5.320.00 100.00
6.0 CALCADAS 25.30 51.835.00 50.00 50.00
TOTAL S/BDI 78.50 160.837.00 39.057.40 48.309.60 42.232.50 31.237.50
BDI 27,39% 21.50 44.053 .25 10.697.82 13.232.00 11.567.48 8.55505
TOTAL COM BDI 100,00 204.890,25 49.755,22 61.541,60 53.799,98 39.793.,45
TOTAL ACUMULADO 3 RS 111.296,82 | RS 165.096,80 | R$ 204.890,25

Barra do Quarai,10 DE SETEMBRO de 2.019

o, ).
lagfdo Covolo - Eng? Civil
CREA RS 008.610




